	Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату 
	

	22.11.2013 г.
	

	№ п/п
	Дата начала и завершения ремонтно-реставрацион-ных работ
	Стоимость по контракту/освоено (тыс.руб)
	Рабочие план / факт
	Механизмы план / факт
	Состав объекта                                        по проекту / выполнено
	Выполнено за текущую неделю
	Примечание
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	г. Енисейск
	

	Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000" (директор Марчук Дмитрий Николаевич)
	

	1
	16.08.2013 г. 15.10.2014 г.
	48 100/
280.293,15
	строители-15/15 сварщики-2/2

подсобные рабочие-8/8
	автокран-1/1
самосвал-1/1
бетоновоз-2/2
	 Кирпичная кладка 2-х ризалитов 100%
 Кирпичная кладка стен террасы 90%

  Монтаж металлических балок перекрытия – 95%
 Устройство монолитного ж/б перекрытия над вторым этажом  100%
Устройство монолитного ж/б перекрытия над подвалом 60%

Устройство монолитного ж/б перекрытия над первым этажом 205 м²- 80%
	  
 Укладка бетона в перекрытие в осях А-Б/3-7 с отметки -0.290
 Кирпичная кладка ризалитов в осях 6-7/В-Г и 1-2/В-Г 100%
  Кирпичная кладка террасы в осях 2-6/В-Г-90%
Устройство кровельного покрытия -40%

Ремонт обрешётки -90%
	 
	

	
	
	
	Итого: 25/25
	Итого: 4/4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель КГКУ «Управление капитального строительства»                                                                            О.А. Михайленко

Глава города Енисейск                                                                                                                                                   И.Н. Антипов
Директор ООО «Стройбыт 2000»                                                                                                                                  Д.Н. Марчук

Исполнитель: инженер КГКУ «УКС»  Е.В. Шагеева

тел. 8(391) 265-00-44

